

Kontrolný deň u partnerov B1, B2 a B4 projektu „Karpatská hviezdna dráha“

Dňa 18.2.2023 uskutočnil vedúci partner pracovnú cestu na Ukrajinu do Užhorodu a Velikeho Berezneho za účelom kontroly plnenia projektu u ukrajinských partnerov B1, B2 a B4. .

Kontrolného dňa sa zúčastnili:

- zo strany LB : RNDr.Igor Kudzej,CSc., koordinátor LB projektu CSW
- zo strany B1: Oleksandr Reity, Ivan Kalynych, Natalya Kablak , Alla Muchychka
- zo strany B2: Vasyl Perig, Stehura Olha
- zo strany B4:, Andrej Soyma, Petro Klymyk



CARPATHIAN STAR WAY

HUSKROUA/1901/6.1/0044
www.astrokarpaty.net

Lead Beneficiary



Vihorlat Observatory
in Humenne, Slovakia
Beneficiary 1



Uzhhorod National
University, Ukraine
Beneficiary 2



Institute of Development of
Carpathian Region, Ukraine

Beneficiary 3




Rónaórző Society
for Nature protection, Hungary

Beneficiary 4



Uzhansky National
Nature Park, Ukraine



V priebehu kontroly bolo konštatované:

- Realizácia činností u ukrajinských partnerov z dôvodu obmedzení spôsobených vojnovým stavom na Ukrajine pokračovali v obmedzenom režime.
- Všetci ukrajinskí partneri po obdržaní druhej dotácie (40%) realizujú VO na výstavbu investícií a nákup prístrojov na meracie plošiny
- Z dôvodu nestabilných dodávok elektrického prúdu vynikli problémy s auditom 1.Raportu u všetkých ukrajinských partnerov

- Je vedená prehľadná účtovná evidencia finančných transakcií spojených s projektom
- Boli stanovené orientačné termíny a miesta na semináre B2: Máj 2023 v Derenovke a august 2023 v Stučici
- Zo strany ukrajinských partnerov bola vznesená požiadavka o prehodnotení termínu ukončenia projektu a predĺženia realizácie projektu do 31.12.2023
- V priebehu Kontrolného dňa bola uskutočnená návšteva vo Velikom Bereznom, kde bolo vyšpecifikované miesto inštalácie propagačného pavilónu partnera B4.



V Humennom 20.02.2023

Igor Kudzej